A/1 melléklet – Cselekvési és ütemterv


Cselekvési és ütemterv

A projekt megvalósításának időtartama maximum 24 hónap. Kérjük mindenképpen vegye figyelembe, hogy a projekt megvalósításának időtartama nem haladhatja meg a pályázati útmutatóban meghatározott projektidőszak hosszát!
A cselekvési tervben megfelelő részletességgel ki kell térni az egyes tevékenységek előkészítésére és megvalósítására.

	Ütemezés
	Tevékenység

	1. év
	 

	   I. negyedév


	A 8 fő képzése



	március-május
	Közbeszerzési eljárás elindítása

	
	Az oktatáshoz szükséges indítási engedélyek kiváltásának előkészítése

	
	Képzőhelyek kialakításának előkészítése

	   II. negyedév
	Közbeszerzés lefolytatása

	Június-augusztus
	Eszközbeszerzések megkezdése

	
	Indítási engedélyek kiváltása

	
	Képzőhelyek kialakítása, felszerelése

	
	Képzések előkészítése

	   III. negyedév
	Képzések indítása pedagógusoknak, óvópedagógusoknak, vezetőknek

	
	Képzés szülőknek

	Szeptember-november
	Tájékoztató a különböző célcsoportok különböző fórumain


	
	Szolgáltatói programok átdolgozása, akkreditáció-előkészítés

	
	Weblap kiegészítése


	
	Mentori szolgáltatás ( kompetenciafejlesztéshez) megszervezésének előkészületei

	
	Partneri kapcsolattartó személy megbízása, feladatkörének összeállítása

	
	Partnerintézmények internetes kapcsolattartásához előkészületek

	   IV. negyedév
	Képzések pedagógusoknak, óvópedagógusoknak, vezetőknek

	December-február
	Tájékoztató a különböző célcsoportok különböző fórumain

	
	Szolgáltatói programok átdolgozása, akkreditáció

	
	Tájékoztató rendezvény (konferencia)-előkészítés

	
	Kiadványszerkesztés-előkészületek

	
	Weblap működtetése



	
	Mentori szolgáltatás a kompetenciafejlesztéshez

	
	Személyes kapcsolattartás a partnerekkel

	
	Partnerintézmények internetes kapcsolattartása

	2. év
	

	   V. negyedév
	Képzések pedagógusoknak, óvópedagógusoknak

	Március-május
	Tájékoztató a különböző célcsoportok különböző fórumain

	
	Szolgáltatói programok átdolgozása, akkreditáció

	
	Tájékoztató rendezvény (konferencia)

	
	Kiadványszerkesztés

	
	Weblap működtetése



	
	Mentori szolgáltatás a kompetenciafejlesztéshez

	
	Személyes kapcsolattartás, a partnerekkel, közvetítés közöttük

	
	Partnerintézmények internetes kapcsolattartása

	
	Kapcsolatfelvétel a TIOK hálózattal

	
	Az intézményi fejlesztőcsoportok átszervezése

	
	A kompetenciafejlesztés beépítése az intézményi pedagógiai programokba-előkészületek

	
	Intézményi módszertani segédletek létrehozása-előkészületek

	
	Tantestületi értekezletek, képzések szervezése a kompetenciafejlesztésről

	   VI. negyedév
	

	Június-augusztus
	A hálózatban született módszertani segédletek, jó iskolai gyakorlatok összegyűjtése, rendszerezése

	   VII. negyedév
	Képzések pedagógusoknak, óvópedagógusoknak

	
	Képzés szülőknek

	Szept-november
	Tájékoztató a különböző célcsoportok különböző fórumain

	
	Weblap működtetése



	
	Mentori szolgáltatás a kompetenciafejlesztéshez

	
	Személyes kapcsolattartás a partnerekkel, közvetítés közöttük

	
	Partnerintézmények internetes kapcsolattartása

	
	Kapcsolattartás a TIOK hálózattal

	
	Az intézményi fejlesztőcsoportok átszervezése

	
	A kompetenciafejlesztés beépítése az intézményi pedagógiai programokba

	
	Intézményi módszertani segédletek létrehozása

	
	Tantestületi értekezletek, képzések szervezése a kompetenciafejlesztésről

	VIII. negyedév
	Tájékoztató a különböző célcsoportok különböző fórumain

	December-február
	Weblap működtetése



	
	Mentori szolgáltatás a kompetenciafejlesztéshez

	
	Személyes kapcsolattartás a partnerekkel, közvetítés közöttük

	
	Partnerintézmények internetes kapcsolattartása

	
	Kapcsolattartás a TIOK hálózattal

	
	A kompetenciafejlesztés beépítése az intézményi pedagógiai programokba

	
	Intézményi módszertani segédletek létrehozása

	
	Tantestületi értekezletek, képzések szervezése a kompetenciafejlesztésről

	
	Partnerek zárókonferenciája

	
	Pénzügyi elszámolás

	
	

	
	

	
	


